

Factures d'avancement

Pour certains chantiers importants, notamment dans le secteur du bâtiment, ils font l'objet d'une facturation d'avancement, afin de lisser l'avance de trésorerie consentie par l'entreprise.

C'est à dire qu'à fréquence fixe ou selon évolution du chantier, une situation d'avancement est constatée, et une facture est générée à partir de cette situation d'avancement.

Le principe est le suivant :

- Le client valide un devis, ou une commande
- A partir de ce document validé, des situations d'avancement sont enregistrées : pour chaque ligne du devis ou de la commande est indiquée la quantité ou le pourcentage réalisé.
- A partir de ce point d'avancement, une facture d'avancement est générée, représentant le différentiel des travaux réalisés depuis la dernière situation.

Activation de la fonctionnalité

Pour activer la gestion des chantiers, utilisez la combo **Chantier** du [paramétrage général](#).

Vous pouvez gérer les chantiers depuis les devis, ou depuis les commandes, suivant le workflow de votre entreprise.

Liste des documents de suivi de chantier

Accès : *Clients* → *Avancement chantiers*

[illegible]


L'écran affiche tous les devis, ou toutes les commandes (selon le [paramétrage général](#)), pour la période spécifiée.

L'interrupteur à bascule 1 permet d'afficher soit toutes les pièces de référence, soit seulement celles concernées par le suivi de chantier.

En partie basse sont affichées les différentes situations d'avancement enregistrées.

A l'aide du bouton **Nouveau 2**, vous pouvez enregistrer un nouvel avancement pour votre chantier.

Le bouton **Graphe** permet d'afficher le graphe de l'avancement du chantier. La partie grise du graphe représente la période entre le dernier point d'avancement affiché, et la date probable d'achèvement du chantier, compte tenu du rythme de l'ensemble des points d'avancement enregistrés.



Saisie d'une situation de chantier

Avancement des chantiers

Avancement Chantiers

Tout Suivi

Période 01/03/26 - 31/03/26

ID	Date	St	Client	Nom / Prénom	Nature	N	% avancement	% acompte	Total HT
7	04/03/26	✓	ENCIEUX CÉCILE	ENCIEUX Mme Cécile	Domaine du Clos des Poulettes -		35,4 %	0,00	51,
8	02/03/26	✓	DUSTRIEL FIRMIN	M.& Mme Firmin DUSTRIEL	Travaux Chantier 909		57,7 %	0,00	5 110,

Enregistrement avancement

Avancement (Pourcentages)

Tout En cours

6 15/03/26 02:43:48 JT

DVS8 - Travaux Chantier 909

DUSTRIEL Firmin / M.& Mme Firmin DUSTRIEL

21120 IS SUR TILLE

Statut Terminé OK

% précédent 37,08

% courant 57,75

Avancement au 15/03/2026

Libellé Situation au 15/03/26

Ordre	Code produit	bel	Montant HT	Quantité	Devis	% Précédent	% Courant	% Réalisé	Observations
2	DEPL	Fi	3 000,00	60		50,00	50,00		1!
4	MBB-25	IV	790,00	50		50,00	50,00		1!
6	MRG-CMY	C	1 320,00	40		0,00	80,00	80,00	1!

Term. tout

Imprimer

Avancement HT 1 056,00

Valider

Annuler

Vous pouvez saisir directement dans la colonne rouge (ici **% Courant** car les saisies sont au pourcentage) le pourcentage d'avancement de la ligne, à la date donnée dans **Avancement au**.

Le menu contextuel de l'écran permet de saisir des quantités plutôt que des pourcentages.

Le **Statut** du point de situation est purement indicatif, à l'exception du statut "Ne pas facturer". Ce statut interdira la génération d'une facture depuis la situation de travaux concernée.

Le bouton **Term tout** permet de mettre chaque ligne à 100%.

Le bouton **Imprimer** imprime l'état FAC19, situation de travaux que vous pouvez remettre à votre client.

Fiche d'annulation		Au 15/03/24					
Code	Nom produit	Catégorie	DE	HT	HT	HT	Observations
0000	Partiel, abonnement (Ses 1)		200	20,00	220	2,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 2)		70	7,00	77	0,70	
0000	Partiel, abonnement (Ses 3)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 4)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 5)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 6)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 7)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 8)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 9)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 10)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 11)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 12)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 13)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 14)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 15)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 16)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 17)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 18)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 19)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 20)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 21)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 22)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 23)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 24)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 25)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 26)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 27)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 28)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 29)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 30)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 31)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 32)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 33)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 34)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 35)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 36)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 37)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 38)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 39)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 40)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 41)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 42)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 43)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 44)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 45)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 46)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 47)		100	10,00	110	1,00	
0000	Partiel, abonnement (Ses 48)		100	10,00	1		

Générer une facture d'avancement

Le bouton **Générer** de la liste des documents de chantier permet de déclencher la génération d'un BL ou d'une facture, pour toutes les lignes de la pièce d'origine, ou seulement pour les lignes avec un avancement supérieur à 0.

Dès lors qu'un avancement est enregistré, vous pouvez procéder à la facturation de la situation d'avancement, à l'aide du bouton **Générer**.

Vous pouvez facturer **toutes les lignes**, ou seulement les lignes pour lesquelles la quantité à facturer est supérieure à 0 (c'est à dire toutes les lignes avec une quantité non nulle, et un avancement non nul depuis la dernière situation d'avancement).

N/Ref : Facture 10-10-4 du 22/11/2020

Situation au 05/11/20 - Avt. 35.78 %

Cdts règlement : A réception

À régler avant le : 29/11/20

Presta MO	Qté	PU HT	% TVA	HT
[MO01] Avancement 100% Excavation et fondations 	20,00	100,00	20,00	2 000,00
[MO01] Avancement 0% Mise en carrelage	0,00	100,00	20,00	0,00

Produits	Qté	PU HT	% TVA	HT
[BETON] Avancement 25% Béton	7,50	10,00	20,00	75,00
[CARR] Avancement 0% Carrelage	0,00	10,00	20,00	0,00

Dans la facture produite :

- La nature de la facture 1 sera renseignée par le libellé du point d'avancement
- Chaque ligne de facture portera la mention de l'avancement de la ligne 2

Sur le même principe, vous pouvez générer des bons de livraisons qui correspondent à l'avancement enregistré.

Acompte et factures d'avancement

Dans la version actuelle de Gestan, le principe est le suivant :

- vous demandez un acompte de XX% à votre client
- vous pouvez enregistrer autant de situations de chantier que nécessaire, mais tant qu'elles représenteront un montant inférieur à l'acompte, vous ne les facturez pas
- puis vous faites une situation qui correspond au pourcentage d'acompte demandé
- c'est à partir des situations suivantes que vous pourrez facturer

Suppression d'une situation d'avancement

Il n'est possible de supprimer que la dernière situation d'avancement (il faut les supprimer dans l'ordre).

Si la situation d'avancement était liée à une facture, la facture sera mise à zéro (annulation).

i Autres articles “Facturation Client”

Facturation : éléments communs

[Acomptes-Arrhes](#)
[Cas concret : Intermédiation](#)
[Entêtes des pièces](#)
[Facturation : éléments communs](#)
[Factures : options spécifiques](#)
[Frais de port](#)
[Généalogie des pièces](#)
[Liaisons des pièces](#)
[Ligne pourcentage](#)
[Livraison partielle](#)
[Numérotation des factures](#)
[Optimiser les achats](#)
[Retenues de garantie *](#)

[Surtaxes nationales](#)
[Tri des lignes de pièce](#)

Facturation : Facturation client

[Avoirs client](#)
[Bons de livraison \(BL\)](#)
[Certification numérique des factures](#)
[Commandes client](#)
[Devis](#)
[Echéancier de facturation](#)
[Factur-X, PEPPOL](#)
[Facturation client : éléments communs](#)
[Facturation horaire](#)
[Factures client](#)
[Factures d'acompte \(France\)](#)
[Factures d'avancement](#)
[Feuille de marge](#)
[QR-Facture](#)
[Relance des factures](#)
[Suivi détaillé des commandes client *](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/facturation/client/avancement?rev=1773786175>

Last update: **2026/03/17 23:22**