

Suivi financier des projets

Cet écran permet de calculer les chiffres-clé du suivi financier d'un projet ou d'une sélection de projets.

Utilisation de l'écran

Accès : via le bouton **Finances** de l'écran liste des projets (Projets → Liste projets / tâches)

 La table des projets de l'écran Liste des projets/tâche est à multi-sélection :

- si vous sélectionnez un seul projet, vous obtiendrez les résultats financiers du projet
- si vous sélectionnez plusieurs projets, vous obtiendrez les résultats consolidés pour la sélection

Onglet Charges

Suivi financier projet CONSTRUCTION MAISON

Suivi financier des projets

Tâche <Toutes tâches> Au 14/01/2026

Charges Produits Récept/Livr Ecritures Consos Notes de frais Chiffres-clé

Engagé (Commandes fournisseur)

Pièce	Date	St	Nature	Attendu	Réception	Total HT	Total TTC	Récept TTC
CFR3	02/01/26	✓	Bloc aggro creux 200 x 200 x 500 NF		14/01/26	1 800,00	2 160,00	2 160,00
CFR4	12/01/26	⌚	Briques de Terre Crue ARGITECH à partir d'argile			825,00	990,00	0,00
Somme						2 625,00	3 150,00	2 160,00

Dépenses (Factures fournisseur)

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Paiements TTC
FFR6	14/01/26	✓	Bloc aggro creux 200 x 200 x 500 NF	09/01/26	14/01/26	1 800,00	2 160,00	2 160,00
Somme						1 800,00	2 160,00	2 160,00

Dépendé/Engagé = 69 %

Imprimer Fermer

L'écran présente :

- le budget Engagé, c'est à dire la somme des commandes fournisseur émises pour le projet considéré.
- le budget Dépensé, c'est à dire les factures fournisseur enregistrées pour le projet considéré, diminué du montant des avoirs fournisseur.

(Commandes et factures au statut Brouillon ne sont pas prises en compte)

Onglet Produits

Suivi financier projet CONSTRUCTION MAISON

Suivi financier des projets

Tâche <Toutes tâches>
Au 14/01/2026

Charges
Produits
Récept/Livr
Ecritures
Consos
Notes de frais
Chiffres-clé

Prévu (Devis client)
Origine Devis client

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Accepté TTC
DVS6	15/12/25	✓	Construction maison	13/02/26	14/01/26	22 335,00	26 802,00	26 802,00
Somme						22 335,00	26 802,00	26 802,00

Recettes (Factures client)

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Règlements TTC
FCT19	14/01/26	⌚	Construction maison	21/01/26		5 910,00	7 092,00	0,00
Somme						5 910,00	7 092,00	0,00

Facturé / Devisé = 26 %
Imprimer
Fermer

L'écran présente :

- les produits prévus, c'est à dire la somme des devis émis pour le projet considéré.
- les recettes attendues, c'est à dire les factures enregistrées pour le projet considéré, diminuées des avoirs.

(devis et factures au statut Brouillon ne sont pas pris en compte)

Onglet Réception/Livraison

L'écran présente :

- les bons de réception enregistrés sur le projet
- les bons de livraison enregistrés sur le projet

Onglet des écritures

Suivi financier projet CONSTRUCTION MAISON

Suivi financier des projets

Tâche

<Toutes tâches>

Au

14/01/2026

Charges

Produits

Récept/Livr

Écritures

Consos

Notes de frais

Chiffres-clé

ID	Date	Imputation	Compte	Libellé	Tiers	Pièce	Montant TTC	HT	TVA	% TVA
29	12/01/26	Vente de produ	Banque pro	Rglt FC 19 - Construction r	LAPORTE HILDEPHI	FCT19	709,20	591,00	118,20	20,00
31	14/01/26	Consommable	Banque pro	2 seaux plastique	COMPTOIR DES MA		-5,78	-4,82	-0,96	20,00
30	14/01/26	Vente de produ	Banque pro	Rglt FC 19 - Construction r	LAPORTE HILDEPHI	FCT19	957,42	797,85	159,57	20,00
28	14/01/26	Achat de matiè	Banque pro	Pmt FF 6 - Bloc agglo creu	COMPTOIR DES MA	FFR6	-2 160,00	-1 800,00	-360,00	20,00
Somme							-499,16	-415,97	-83,19	

Imprimer

Fermer

L'écran présente la liste des écritures liées au projet : soit les écritures liées directement, soit les écritures liées à une pièce elle-même liée à la sélection de projets.

Onglet des temps de travaux

Suivi financier des projets

Tâche <Toutes tâches> Au 14/01/2026

ID	Projet	Tâche	Date	Durée conso	Par	Observation	Inter	Création	par
34	CONSTRUCTION	Terrassement	02/01/26	07:00 m	BB			14/01/26 13:4	EN
35	CONSTRUCTION	Terrassement	05/01/26	07:00 m	BB			14/01/26 13:4	EN
36	CONSTRUCTION	Terrassement	06/01/26	04:00 m	BB			14/01/26 13:4	EN
37	CONSTRUCTION	Terrassement	07/01/26	04:00 m	BB			14/01/26 13:4	EN
38	CONSTRUCTION	Fondations	12/01/26	07:00 m	BB			14/01/26 13:4	EN
39	CONSTRUCTION	Terrassement	14/01/26	07:00 m	AA			14/01/26 15:4	EN
				Somme		1 j 12 h			

Imprimer Fermer

L'écran présente la liste des temps de travaux (consos) liés au projet.

L'écran présente :

- A partir des montants HT des pièces liées au projet (hors état "brouillon")

- Engagé : la somme de toutes les commandes fournisseur
- Consommé : la somme de toutes les factures fournisseur non rejetées, moins les avoirs fournisseur non réglés
- %Consommé : le pourcentage du Consommé par rapport à l'Engagé
- Prévu : la somme de tous les devis non refusés
- Recettes : la somme de toutes les factures non impayées, moins les avoirs non retournés
- %Recette : le pourcentage des Recettes par rapport au Prévu
- Travaux : le nombre d'heures liées au projet

- A partir des montants HT des écritures liées au projet

- Réalisé : la sommes des écritures au crédit moins celles au débit

// - A partir des montants précédemment calculés //

- %Marge théorique : le pourcentage des Devis par rapport à l'Engagé
- %Marge attendue : le pourcentage des Recettes par rapport au Consommé
- %Marge réalisée : le pourcentage du Réalisé par rapport au Prévu

Un clic sur le bouton **Détails** ouvre, pour le projet sélectionné, l'écran d'analyse détaillée ci-dessous.

Ecran détails

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/projets/suivifinancier?rev=1768415809>

Last update: **2026/01/14 19:36**