

Suivi financier des projets

Cet écran permet de calculer les chiffres-clé du suivi financier d'un projet ou d'une sélection de projets.

Utilisation de l'écran

Accès : via le bouton **Finances** de l'écran liste des projets (Projets → Liste projets / tâches)

-  La table des projets de l'écran Liste des projets/tâche est à multi-sélection :
- si vous sélectionnez un seul projet, vous obtiendrez les résultats financiers du projet
 - si vous sélectionnez plusieurs projets, vous obtiendrez les résultats consolidés pour la sélection

Onglet Charges

Suivi financier projet CONSTRUCTION MAISON

Suivi financier des projets

Tâche <Toutes tâches> Au 14/01/2026

Charges Produits Récept/Livr Ecritures Consos Notes de frais Chiffres-clé

Engagé (Commandes fournisseur)

Pièce	Date	St	Nature	Attendu	Réception	Total HT	Total TTC	Récept TTC
CFR3	02/01/26	✓	Bloc aggro creux 200 x 200 x 500 NF		14/01/26	1 800,00	2 160,00	2 160,00
CFR4	12/01/26	⌚	Briques de Terre Crue ARGITECH à partir d'argile			825,00	990,00	0,00
Somme						2 625,00	3 150,00	2 160,00

Dépenses (Factures fournisseur)

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Paiements TTC
FFR6	14/01/26	✓	Bloc aggro creux 200 x 200 x 500 NF	09/01/26	14/01/26	1 800,00	2 160,00	2 160,00
Somme						1 800,00	2 160,00	2 160,00

Dépendé/Engagé = 69 %

Imprimer Fermer

L'écran présente :

- le budget Engagé, c'est à dire la somme des commandes fournisseur émises pour le projet considéré.
- le budget Dépensé, c'est à dire les factures fournisseur enregistrées pour le projet considéré, diminué du montant des avoirs fournisseur.

(Commandes et factures au statut Brouillon ne sont pas prises en compte)

Onglet Produits

Suivi financier projet CONSTRUCTION MAISON

Suivi financier des projets

Tâche <Toutes tâches> Au 14/01/2026

Charges Produits Récept/Livr Ecritures Consos Notes de frais Chiffres-clé

Prévu (Devis client) Origine Devis client

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Accepté TTC
DVS6	15/12/25	✓	Construction maison	13/02/26	14/01/26	22 335,00	26 802,00	26 802,00
Somme						22 335,00	26 802,00	26 802,00

Recettes (Factures client)

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Règlements TTC
FCT19	14/01/26	⌚	Construction maison	21/01/26		5 910,00	7 092,00	0,00
Somme						5 910,00	7 092,00	0,00

Facturé / Devisé = 26 % Imprimer Fermer

L'écran présente :

- les produits prévus, c'est à dire la somme des devis émis pour le projet considéré.
- les recettes attendues, c'est à dire les factures enregistrées pour le projet considéré, diminuées des avoirs.

(devis et factures au statut Brouillon ne sont pas pris en compte)

Onglet Réception/Livraison

- les bons de réception enregistrés sur le projet
- les bons de livraison enregistrés sur le projet

Suivi financier projet CONSTRUCTION MAISON

Suivi financier des projets

Tâche <Toutes tâches> Au 14/01/2026

Charges

Produits

Récept/Livr

Écritures

Consos

Notes de frais

Chiffres-clé

ID	Date	Imputation	Compte	Libellé	Tiers	Pièce	Montant TTC	HT	TVA	% TVA
29	12/01/26	Vente de produ	Banque pro	Rglt FC 19 - Construction r	LAPORTE HILDEPH	FCT19	709,20	591,00	118,20	20,00
31	14/01/26	Consommable	Banque pro	2 seaux plastique	COMPTOIR DES MA		-5,78	-4,82	-0,96	20,00
30	14/01/26	Vente de produ	Banque pro	Rglt FC 19 - Construction r	LAPORTE HILDEPH	FCT19	957,42	797,85	159,57	20,00
28	14/01/26	Achat de matiè	Banque pro	Pmt FF 6 - Bloc agglo creu	COMPTOIR DES MA	FFR6	-2 160,00	-1 800,00	-360,00	20,00

L'écran présente la liste des écritures liées au projet : soit les écritures liées directement, soit les écritures liées à une pièce elle-même liée à la sélection de projets.

Onglet Consos

[illegible]

L'écran présente la liste des notes de frais liées au projet.

Si la note de frais est réglée, l'écriture correspondante sera liée par défaut au projet lié (il est cependant possible de modifier la liaison projet de l'écriture, et de la supprimer).

Onglet Chiffres-clé

Suivi financier projet CONSTRUCTION MAISON

Suivi financier des projets

Tâche <Toutes tâches> Au 14/01/2026

Charges	Produits	Récept/Livr	Écritures	Consos	Notes de frais	Chiffres-clé
Consolidation	Nb projets	1	Nb tâches	3	Jours/Homme	5,14 Heures 36

Charges

Coût tâches	11 550,00	Valo tâches	70 500,00	Marge tâches	58 950,00	% 510,4 %
Engagement	2 625,00	Récept	1 800,00	68,6 %	Solde 1	825,00
Fact. fournisseur	1 800,00	Réglé	1 800,00	100,0 %	Solde 2	0,00
		HP 3	4,82	SE + SF	825,00	FF/Eng 68,6 % ☐ NdF
				Écart	10 725,00	4

Produits

Devis client	22 335,00	Accepté	22 335,00	100,0 %	Solde 5	0,00
Fact. client	5 910,00	Réglé	1 388,85	23,5 %	Solde 6	4 521,15
		HP 7	0,00		Dv/Fc 26,5 %	8

Encaissements/Décaissements

Crédit	HT	1 388,85	TVA	277,77	TTC	1 666,62	Trésorerie	4 110,00	69,5 %
Débit	HT	-2 071,82	TVA	-413,16	TTC	-2 484,98			
Total	HT	-682,97	TVA	-135,39	TTC	-818,36			

☐ TTC

Imprimer Fermer

Ce sont les résultats globaux des calculs.

Consolidation présente le nombre de projets et de tâches sélectionnées.

Pour la sélection :

Charges

Chaque fiche de tâche comporte le **coût** et la **valorisation** de la tâche, ainsi que son mode de calcul. La **Marge tâches** représente la différence. Il s'agit de données prévisionnelles et non analytiques.

L'**engagement** est la somme des commandes fournisseur émises, tandis que **Récept** est le montant des commandes fournisseur réceptionnées, évaluées à partir des bons de réception. Le **solde 1** d'engagement est ce qui reste à recevoir.

Fact fournisseur totalise les montants des factures fournisseur émises, **Réglé** étant le montant réglé de ces dernières. Le **solde** de facturation fournisseur est le montant des factures fournisseur que vous avez reçu mais pas encore réglé.

FF/Eng représente le pourcentage réglé de vos commandes fournisseur (et non de vos factures fournisseur). Il a vocation à être à 100%, il est représenté par la jauge.

La case à cocher **NdF** permet d'ajouter les montants des notes de frais aux charges.

HP sont les éventuels décaissements de charges non reliés à des pièces, mais reliés au projet.

SE+SF est la somme du solde d'engagement et du solde de facturation fournisseur. Il a vocation à être à zéro.

La différence entre le **coût tâches** prévisionnel et les soldes d'engagement et de facturation fournisseur est calculé dans **Écart**, et représente un bénéfice prévisionnel pour la sélection de projets/tâches.

Produits

Devis client présente les montants des devis émis, et des devis acceptés. Le programme en calcule le pourcentage, le solde étant l'écart entre les émis et les acceptés (il a vocation à être nul).

Fact client présente les montants facturés et les montants réglés. Le programme en calcule le pourcentage, le solde étant l'écart entre les facturés et les réglés (il a vocation à être nul).

Dv/FC est le pourcentage des devis qui ont été facturés, il a vocation à être à 100%. Il est représenté par la jauge.

HP sont les éventuels encaissements de produits non reliés à des pièces, mais reliés au projet.

Marge brute est calculé



Autres articles “Projets, tâches, temps de travaux”

[Affectation des tâches](#)

[Chronométrage des temps de travaux](#)

[Consos : saisie simplifiée](#)

[Détail journalier](#)

[Planning des projets *](#)

[Projets](#)

[Projets : fusionner/changer](#)

[Recalculer les temps de travaux](#)

[Suivi financier des projets](#)

[Synthèse Projets](#)

[Temps de travaux \(conso\)](#)

[Tâches](#)

[Tâches en cours](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/projets/suivifinancier?rev=1768425967>

Last update: **2026/01/14 22:26**